

Приложение № 1  
к приказу № 38 от 12 марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
АО «Вологдагортеплосеть»

Д.Н. Филатов

«        » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**План мероприятий по подготовке АО «Вологдагортеплосеть» к работе в отопительный период 2025/2026 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объём работ	Срок выполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечить проверку знаний, подготовку и переподготовку персонала и ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок Общества	чел.	Согласно утвержденным графикам		Начальник отдела ОТ и ПБ ОПО Косоногова Н.Ф.	
2	Обеспечить укомплектованность структурных подразделений Общества обученным и аттестованным персоналом	чел.	Согласно штатному расписанию	до 01.09.2025 г.	Начальник отдела кадров Панова О.А.	
3	Произвести испытания, промывку, ревизию запорной арматуры, сальниковых компенсаторов тепловых сетей от котельных Общества	км.	136,8	до 01.09.2025 г.	Начальники сетевых районов (по принадлежности)	
4	То же от сторонних котельных (Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2», АО «ВОМЗ», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», АО «Агроскон», СХПК комбинат «Тепличный» и прочие)	км.	183,8	до 01.09.2025 г.	Начальники сетевых районов (по принадлежности)	
5	Произвести ревизию и ремонт теплотехнического оборудования котельных Общества	котельн.	27	до 01.09.2025 г.	Начальники сетевых районов (по принадлежности)	
6	Выполнить капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	км	Согласно утв. плану	до 01.11.2025 г.*	Начальник ОППРиКС Грачев Д.В.	
7	Подготовить автотранспорт к работе в зимних условиях	ед.	49	до 01.09.2025 г.	Начальник САТиМ Трофимов М.Д.	

8	Подготовить здания котельных, административные и производственные здания к работе в зимних условиях	зданий	61	до 01.09.2025 г.	Начальники сетевых районов, служб (по принадлежности)
9	Выполнить режимно-наладочные работы котлов на котельных Общества.	шт. (котлов)	29	Согласно утвержденному графику.	Начальник ПЛ Петров А.В.
10	Выполнить режимно-наладочные испытания водоподготовительного оборудования на котельных Общества.	котельн.	11	Согласно утвержденному графику.	Начальник ПЛ Петров А.В.
11	Выполнить поверку средств измерений на объектах Общества.	Согласно утвержденному графику.			Начальник ПЛ Петров А.В.
12	Провести экспертизу промышленной безопасности котлов, экономайзеров (выше 115 °С) (специализированной организацией)	шт. (котлов)	10	Согласно утвержденному графику	Начальник ПТО Шилов И.Ю.
13	Провести техническое диагностирование тепловых энергоустановок (котлов, экономайзеров (до 115 °С)) (специализированной организацией)	шт. (котлов)	6	Согласно утвержденному графику	Начальник ПТО Шилов И.Ю.
14	Обследовать специализированной организацией состояние зданий на котельных.	шт.	8	Согласно утвержденному графику	Начальник ПТО Шилов И.Ю.
15	Обследовать специализированной организацией состояние дымовых труб на котельных.	шт.	18	Согласно утвержденному графику.	Начальник ПТО Шилов И.Ю.
16	Выполнить ремонт зданий, сооружений (котельных, дым. труб и пр.) и теплового оборудования в котельных.	шт.	Согласно утв. плану	до 01.11.2025 г.	Начальник ОПРиКС Грачев Д.В.
17	Провести проверку готовности теплоснабжающего оборудования потребителей.	зданий.	3993	до 01.09.2025 г.	Начальник ОНТС Жилин Е.С.

Примечание: \*- оформление исполнительно-технической документации и сдача в Ростехнадзор до 31.12.2025 г.

Главный инженер \_\_\_\_\_ Ю.Н. Зубарева

