

Приложение № 1
к приказу № от

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Вологдагортеплосеть»

 Д.В. Пичин

« 17 » 03 2026 г.

**План
мероприятий по подготовке АО «Вологдагортеплосеть»
к работе в отопительный период 2026/2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объём работ	Срок выполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечить проверку знаний, подготовку и переподготовку персонала и ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок Общества	чел.	Согласно утвержденным графикам		Начальник отдела ОТ и ПБ ОПО Косоногова Н.Ф.	
2	Обеспечить укомплектованность структурных подразделений Общества обученным и аттестованным персоналом	чел.	Согласно штатному расписанию	до 01.09.2026 г.	Начальник отдела кадров Панова О.А.	
3	Произвести испытания, промывку, ревизию запорной арматуры, сальниковых компенсаторов тепловых сетей от котельных Общества	км.	142,3	до 01.09.2026 г.	Начальники сетевых районов (по принадлежности)	
4	То же от сторонних котельных (Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2», АО «ВОМЗ», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», АО «Агроскон», СХПК комбинат «Тепличный» и прочие)	км.	179,2	до 01.09.2026 г.	Начальники сетевых районов (по принадлежности)	
5	Произвести ревизию и ремонт теплотехнического оборудования котельных Общества	котельн.	27	до 01.09.2026 г.	Начальники сетевых районов (по принадлежности)	

6	Выполнить капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей	км	Согласно утв. плану	до 01.11.2026 г.*	Начальник ОКС Грачев Д.В.	
7	Подготовить автотранспорт к работе в зимних условиях	ед.	49	до 01.09.2026 г.	Начальник САТиМ Трофимов М.Д.	
8	Подготовить здания котельных, административные и производственные здания к работе в зимних условиях	зданий	61	до 01.09.2026 г.	Начальники сетевых районов, служб (по принадлежности)	
9	Выполнить режимно-наладочные работы котлов на котельных Общества.	шт. (котлов)	14	Согласно утвержденному графику теплотехнических РНИ на котельных на 2026 г.	Начальник ПЛ Петров А.В.	
10	Выполнить режимно-наладочные испытания водоподготовительного оборудования на котельных Общества.	котельн.	4	Согласно утвержденному плану РНИ водоподготовительного оборудования на котельных на 2026 г.	Начальник ПЛ Петров А.В.	
11	Выполнить поверку средств измерений на объектах Общества.	Согласно утвержденному графику поверки средств измерений на 2026 г.			Начальник ПЛ Петров А.В.	
12	Провести экспертизу промышленной безопасности котлов, экономайзеров (выше 115 °С) (специализированной организацией)	шт. (котлов)	13	Согласно утвержденному графику	Зам. гл инженера по эксплуатации Борисов М.Ю.	
13	Провести техническое диагностирование тепловых энергоустановок (котлов, экономайзеров (до 115 °С)) (специализированной организацией)	шт. (котлов)	4	Согласно утвержденному графику	Зам. гл инженера по эксплуатации Борисов М.Ю.	
14	Обследовать специализированной организацией состояние зданий.	шт.	3	Согласно утвержденному графику	Зам. гл инженера по эксплуатации Борисов М.Ю.	

15	Обследовать специализированной организацией состояние дымовых труб на котельных.	шт.	1	Согласно утвержденному графику.	Зам. гл инженера по эксплуатации Борисов М.Ю.
16	Выполнить ремонт зданий, сооружений (котельных, дым. труб и пр.) и теплового оборудования в котельных.	шт.	Согласно утв. плану	до 01.11.2026 г.	Начальник ОКС Грачев Д.В.
17	Провести проверку готовности теплотребляющего оборудования потребителей.	зданий.	3997	до 01.09.2026 г.	Начальник ОНТС Яковлева А.В.

Примечание: *- оформление исполнительно-технической документации и сдача в Ростехнадзор до 31.12.2026 г.

Главный инженер _____



Ю.Н. Зубарева